

AIDE - MÉMOIRE DES TYPES DE TUTELLE - PROCESSUS GENERAL DU PROJET

Applicable à tous les projets d'investissements quelque soit la source de financement

ETAPES	DETAILS	Tutelle à postériori Travaux ≤ 200.000€ (100%)	Tutelle allégée Travaux > 200.000€ et ≤ 2M€ (100%)	Tutelle lourde Travaux > 2M€ (100%)
0_KICK-OFF	"KICK-OFF"	Approb (15JC) ->	Approb (15JC) ->	Approb (15JC) ->
	PREFINANCEMENT ETUDES	Approb (30 JC)XX	Approb (30 JC)XX	Approb (30 JC)XX
Obis_FAISABILITE	CSC MS, Rapports etc	Sans objet	Info	Approb (30 JC)XX
	PAIEMENTS	Sans objet	Approb (30JC)	Approb (30JC)
1_MS	PROJET DE CAHIER DES CHARGES SERVICES (MS)	Sans objet	Info en fin de tâche	Approb (30JC) ->
	PAIEMENTS FRAIS DIVERS	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
2_DMS	DESIGNATION DES BUREAUX D'ETUDES (DMS)	Info à la commande	Info à la commande	Approb (30JC) ->
	AVENANTS DMS	Info à la signature	Info à la signature	Info à la signature
	COMMANDE BUREAUX D'ETUDES (LC DMS)	Info à la commande	Info à la commande	Info à la commande
	DMS CONNEXES (CSS, PEB, AMO)	Info à la commande	Info à la commande	Info à la commande
	PAIEMENTS FRAIS DIVERS	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
3_AP	AVANT-PROJET (AP)	Sans objet	Approb (50JC) XX	Approb (50JC) XX
	PAIEMENTS HONORAIRES ESQ / AP	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
4_BA	PROJET DE CAHIER DES CHARGES TRAVAUX (BA)	Sans objet	Info en fin de tâche	Approb (60JC) ->
	PERMIS URBANISME (PU)	Sans objet	Info dépôt/octroi	Info dépôt/octroi
	PAIEMENTS HONORAIRES BA/PU et Frais divers	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
5_DMT	DESIGNATION DE L'ENTREPRENEUR (DMT)	Info à l'approbation DMT SISP	Info à l'approbation DMT SISP	Approb (30JC) XX
	ENGAGEMENT FINANCIER (ENG)	Approb (30JC) XX	Approb (30JC) XX	Approb (30JC) XX
	PAIEMENTS FRAIS DIVERS (Traductions etc)	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
6_CH	COMMANDE TRAVAUX (LC DMT)	Info à la commande	Info à la commande	Info à la commande
	DECOMPTE (DV2/2bis/4/5)	Info à la commande DV	Info à la commande DV	Info à la commande DV
	REFUS DE RP (DV10bis)	Info	Info	Info
	PV CHANTIERS	Info	Info	Info
	PROBLEMES TECH-JUR IMPORTANTS	Info directe	Info directe	Info directe
	TRANSACTIONS ENTREPRISES (ex : Covid etc)	Info à la signature	Info à la signature	Info à la signature
	DEMANDES DE FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (DV > 9%)	Approb (30JC) XX	Approb (30JC) XX	Approb (30JC) XX
	PAIEMENTS HONORAIRES , ENTREPRENEURS , Frais divers	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
7_RP	DECOMPTE FINAL (DV1,3,7,8,10 etc)	Info à la signature	Approb (30JC) ->	Approb (30JC) ->
	JOURNAL TRAVAUX	Info au dépôt RP	Info au dépôt RP	Info au dépôt RP
	CAUTION (RP)	Info à la libération	Info à la libération	Info à la libération
	RECEPTIONS TRAVAUX NON CONFORMES (DV7bis et 7ter)	Info à la signature	Info à la signature	Info à la signature
	REMISE AMENDE etc	Info à la signature	Approb (30JC) ->	Approb (30JC) ->
	PAIEMENTS SOLDES ENTREPRENEUR RP / Honoraires RP	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
8_RD	RECEPTION DEFINITIVE (DV11 ou DV11bis)	Info à la signature	Info à la signature	Info à la signature
	CAUTION (RD)	Info à la libération	Info à la libération	Info à la libération
	PAIEMENTS HONORAIRES RD	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)
FRAIS DIVERS	PAIEMENTS FRAIS DIVERS (Sondages , expertises etc)	Approb (30JC)	Approb (30JC)	Approb (30JC)

Légende

-> : SISP autorisée à passer à l'étape suivante en cas de non-respect délai

P= Service SLRB pilote de la gestion de la phase

S= Service SLRB support de la gestion de la phase

XX vu l'importance de l'engagement juridique et/ou budgétaire , la Sisp ne peut passer à l'étape suivante

Etudes de Faisabilité (Sharepoint : Obis_Faisabilité)

Les études de faisabilité liées à des projets de travaux en TL sont soumises à tutelle pour les étapes MS/ Rapport de l'étude / choix du scénario préférentiel

% DV en chantier

Si la SISP dépasse les 9 % prévu pour les décomptes , elle peut introduire une demande spécifique pour approbation de financement complémentaire à la slrb moyennant une motivation générale par rapport au suivi de chantier

Frais divers

Les frais divers concernent le paiement de missions de services ou travaux accessoires (relevé de géomètre, essai de sols etc) : La SISP doit transmettre simultanément au P2 , la lettre de commande de la mission et la facture du prestataire

DMS connexes

Il s'agit de missions connexes à la mission d'études principales . Ces missions se déroulent en général sur une partie importante du processus du projet (PEB , Coordi sécurité) . Pour les missions ponctuelles comme un relevé de géomètre ou un sondage , la SISP transmet directement le P2 (cf frais divers)

Cautionnement

La SISP transmet pour information la copie du courrier de la libération du cautionnement (avec numéro de chantier) . En T.A et en T.L autorise la libération du cautionnement lors de l'approbation du D.F.

OUTILS DE TRANSFERT SISP => SLRB	
Plateforme Sharepoint	Autre Plateforme

0_Kick-off	NON
0_Kick-off	NON

Obis_Faisabilité	P2@slrb.brussels
NON	P2@slrb.brussels

1_MS	NON
NON	P2@slrb.brussels

2_DMS	NON
2_DMS_Avenants	NON
2_DMS_LC	NON
2_DMS connexe	NON
NON	P2@slrb.brussels

3_AP	NON
NON	P2@slrb.brussels

4_BA	NON
4_PU	NON
NON	P2@slrb.brussels

5_DMT	NON
NON	NON
NON	P2@slrb.brussels

6_CH LC	NON
6_CH_DV2_4_5	NON
6_CH_DV10bis	NON
NON	Mail inspecteur
NON	Mail inspecteur
6_CH_Transactions	NON
6_CH_Financement > 9%	NON
NON	P2@slrb.brussels

7_RP_DF	NON
7_RP_DF	NON
7_RP_Caution	NON
7_RP_DV7bis_ter	NON
7_RP Autres	NON
NON	P2@slrb.brussels

8_RD_DV11_11bis	NON
9_RD_Caution	NON
NON	P2@slrb.brussels

NON	P2@slrb.brussels
-----	------------------

DIRECTIONS SLRB		
PAT	JUR	FIN

P		S
S		P

P	S	
		P

P	S	
		P

S	P	
S	P	
	P	
	P	
		P

P		
		P

P	S	
P		
		P

S	P	
S	S	P
		P

P	S	
P	S	
P		
P	S	
S	P	
S		P
		P

P		S
P		
S		P
		P

		P
		P
		P

		P
--	--	---

Check-List

L'outil développé ci-dessous est complété par les check-list par étapes qui sont sur le site web de la SLRB