
AIDE -MÉMOIRE DES TYPES DE TUTELLE - PROCESSUS GENERAL DU PROJET 
Applicable à tous les projets d'investissements quelque soit la source de financement

ETAPES DETAILS 
Tutelle à postériori
Travaux ≤ 200.000€ 

(100%)

Tutelle allégée
Travaux > 200.000€ et ≤ 

2M€ (100%)

Tutelle lourde
Travaux > 2M€ (100%)

Plateforme Sharepoint Autre Plateforme PAT JUR FIN

"KICK-OFF" Approb (15JC) -> Approb (15JC) -> Approb (15JC) -> 1_Kick-off NON P S
PREFINANCEMENT ETUDES Approb (30 JC )XX Approb (30 JC )XX Approb (30 JC )XX NON NON S P

PROJET DE CAHIER DES CHARGES SERVICES (MS) Sans objet Info en fin de tâche Approb (30JC) -> 2_MS NON P S
PAIEMENTS FRAIS DIVERS Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

DESIGNATION DES BUREAUX D'ETUDES (DMS) Info à la commande Info à la commande Approb (30JC) -> 3_DMS NON S P
AVENANTS DMS  Info à la signature Info à la signature Info à la signature 3_DMS AVENANTS NON S P
COMMANDE BUREAUX D'ETUDES (LC DMS) Info à la commande Info à la commande Info à la commande 3_DMS LC NON P
DMS CONNEXES  (CSS, PEB, AMO) Info à la commande Info à la commande Info à la commande 3_DMS connexe NON P
PAIEMENTS FRAIS DIVERS Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

AVANT-PROJET (AP) Sans objet Approbation (50JC) XX Approb (50JC) XX 4_AP NON P
PAIEMENTS HONORAIRES ESQ / AP Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

PROJET DE CAHIER DES CHARGES TRAVAUX (BA) Sans objet Info en fin de tâche Approb (60JC) -> 5_BA NON P S
PERMIS URBANISME (PU) Sans objet Info dépôt/octroi Info dépôt/octroi 5_PU NON P
PAIEMENTS HONORAIRES BA/PU et Frais divers Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

DESIGNATION DE L'ENTREPRENEUR (DMT)
Info à l'approbation DMT  

SISP
Info à l'approbation DMT 

SISP
Approb (30JC) XX 6_DMT NON

S P
ENGAGEMENT FINANCIER (ENG) Approb (30JC) XX Approb (30JC) XX Approb (30JC) XX NON NON S S P
PAIEMENTS FRAIS DIVERS ( Traductions etc) Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

COMMANDE TRAVAUX (LC DMT) Info à la commande Info à la commande Info à la commande 7_CH LC NON P S

DECOMPTES (DV2/4/5/6) Info à la commande DV Info à la commande DV Info à la commande DV 7_CH NON
P S

PV CHANTIERS Info Info Info NON Mail inspecteur P
PROBLEMES TECH-JUR IMPORTANTS Info directe Info directe Info directe NON Mail inspecteur P S
TRANSACTIONS ENTREPRISES (ex : Covid etc ) Info à la signature Info à la signature Info à la signature 7_CH TRANSACTION NON S P

DEMANDES DE FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (DV > 9%) Approb (30JC) XX Approb (30JC) XX Approb (30JC) XX 7_CH COMPLEMENTS NON
S P

PAIEMENTS HONORAIRES , ENTREPRENEURS , Frais divers Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

RECEPTION PROVISOIRE (DV1,3,7,8,10 etc) Info à la signature Approbation (30JC) -> Approbation (30JC) -> 8_RP NON P S
JOURNAL TRAVAUX Info au dépôt RP Info au dépôt RP Info au dépôt RP 8_RP NON P
CAUTION (RP) Info à la libération Info à la libération Info à la libération 8_ RP Caution NON S P
PAIEMENTS SOLDES ENTREPRENEUR RP / Honoraires RP Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P
RECEPTION TRAVAUX NON CONFORMES ( DV7bis) Info à la signature Info à la signature Info à la signature 8_RP NON P S
RECEPTION SOLDE ENTREPRENEUR ( DV7bis) Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P S

ETAPE 9 : RECEPTION DEFINITIVE (DV11) Info à la signature Info à la signature Info à la signature 9_RD NON P
ETAPE 9bis : CAUTION (RD) Info à la libération Info à la libération Info à la libération 9_RD Caution NON P
PAIEMENTS HONORAIRES RD Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

FRAIS DIVERS PAIEMENTS FRAIS DIVERS ( Sondages , expertises etc) Approb (30JC) Approb (30JC) Approb (30JC) NON P2@slrb.brussels P

Légende Frais divers Check-List

→ : SISP autorisée à passer à l'étape suivante en cas de non-respect délai 

P= Service SLRB pilote de la gestion de la phase

S= Service SLRB support de la gestion de la phase

XX vu l'importance de l'engagement juridique et/ou budgétaire , la Sisp ne peut 
passer à l'étape suivante 

Etudes de Faisabilité DMS connexes

Les études de faisabilité liées à des projets de travaux en TL sont soumises à tutelle 
pour les étapes MS/ Rapport  de l'étude / choix du scénario préférentiel 

% DV en chantier Cautionnement

Si la SISP dépasse les 9 % prévu pour les décomptes , elle peut introduire une 
demande  spécifique pour approbation de financement  complémentaire à la slrb 
moyenant une motivation générale par rapport au suivi de chantier

DIRECTIONS SLRB

6_DMT

4_AP

5_BA

L'outil développé ci-dessous est complété par les chek-list par étapes qui 
sont sur le site web de la SLRB

1_KICK-OFF

3_DMS

2_MS

7_CH

OUTILS DE TRANSFERT SISP => SLRB

Les frais divers concernent le paiement de missions de services ou travaux accessoires ( relevé 
de géomètre, essai de sols etc) : La SISP doit transmettre simultanément au P2 , la lettre de 
commande de la mission et la facture du pretstaire

IL s'agit de missions connexes à la mission d'études principales . Ces missions se déroulent en 
général sur une partie importnte du processus du projet (PEB , Coordi sécurité ) . Pour les 
missions ponctuelles comme un relevé de géomètre ou un sondage , la SISP transmet 

La SISP transmet pour information la copie du courrier de la  libération du cautionnement ( 
avec numéro de chantier)  . En T.A et en T.L autorise la libération du cautionnement lors de 
l'approbation du D.F.

8_RP

9_RD


