
[Naam van het project] Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.  
Opvolging per thema 

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

Voorstudies Kick-off Offerte Definitieve schets Voorontwerp Vergunning DBA Uitvoering  Voorlopige oplevering

ENERGIE

 

* (x) Energiediagnose - analyse van het potentieel 
en de beperkingen van de bestaande omgeving 
* (x) EPB-certificaten

  * Berekening EPB-eisen 
* Haalbaarheidsstudie EPB 
* Geïntegreerde haalbaarheidsstudie EPB (in 
voorkomend geval)

* Berekening EPB-eisen - update * Berekening EPB-eisen - update
* Nota van de EPB-adviseur

 * Berekening definitieve EPB-eisen
* EPB-aangiften
* Technisch EPB-dossier
* Andere EPB-documenten

COMFORT

Visueel comfort

    * Omgevingsbeelden, 3D, axonometrie… 
* Bezonningsstudie 
* Berekening van de gemiddelde daglichtfactoren 
(GDF)  

* Omgevingsbeelden, 3D, axonometrie… - update
* Bezonningsstudie - update 
* Berekening van de gemiddelde daglichtfactoren 
(GDF) - update 
* Berekening van de netto lichtdoorlatende 
oppervlakten

   

Akoestisch comfort

  * Akoestische nota  * Akoestische nota - update
* Akoestisch onderzoek  
* Akoestische plannen 

* Akoestische nota - update
* Akoestisch onderzoek - update   
* Akoestische plannen - update  

 * Akoestische nota "as built"
* Akoestische plannen "as built"
* (x) Akoestische metingen 

Thermisch comfort
   

Luchtkwaliteit
  * (x)  Metingen VOS 

* (x)  Metingen concentratie formaldehyde

CIRCULAIR BOUWEN

Omkeerbaarheid

   * Nota omkeerbaarheid  * Nota omkeerbaarheid - update  * Nota omkeerbaarheid - update  * (x) Demontagehandleiding voor omkeerbare oplossingen 

Milieu-impact van de 
materialen

* (x) Analyseverslag TOTEM (vergelijkende analyse)
* (x) Inventaris van de site
* (x) Asbestinventaris

* TOTEM-model (gedeeltelijk)
* Toelichting materialen

* TOTEM-model 
* Nota materialen 

*  TOTEM-model - update
* Nota materialen - update

*  TOTEM-model - update
*  (x) Vergelijking analyse levenscyclus - TOTEM

* TOTEM-model - update
* Nota materialen - update

* TOTEM-model - update 
* Controle van de TOTEM-resultaten 
* Controle van de materialen

* TOTEM-model "as built"
* Controle van de TOTEM-resultaten 

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD 

Participatie

 * (x) Verslag van participatieve workshops   *  (x) Nota participatie van de gebruikers *  (x) Nota participatie van de gebruikers - update

Beheer en onderhoud

(x) Landschappelijk en ecologisch beheersplan   (x) Landschappelijk en ecologisch beheersplan - 
definitief 
(x) Toelichtende nota waterbeheer 
(x) Onderhoudsgids van de GRB-voorzieningen

Toe-eigening
  (x) Infoborden "natuur"

(x) Infoborden "waterkringloop"

SOCIALE KWALITEIT

MOBILITEIT & TOEGANKELIJKHEID

Mobiliteit
 * (x) Mobiliteitsstudie        

Toegankelijkheid
 * Toelichting universele toegankelijkheid * Nota universele toegankelijkheid * Nota universele toegankelijkheid - update * Nota universele toegankelijkheid - update

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR & BEPERKING VAN DE IMPACT OP DE OMGEVING 

Biodiversiteit 

* Natuurdiagnose 
* (x) Inventaris Fauna-Flora-Habitats
* (x) Fytosanitaire diagnose  

* Berekening van de BAF+
* Percentage oppervlakte in volle grond met 
vegetatie 
* Opneming huidige bodemtoestand

* Berekening van de BAF+ - update 
* (x) Biodiversiteitsnota 
* (x) Natuurdiagnose - consolidatie 
* (x) Inventaris Fauna-Flora-Habitats - consolidatie 
* (x) Fytosanitaire diagnose - consolidatie 

* Berekening van de BAF+ - update
* (x) Biodiversiteitsnota - update
* (x) Landschappelijke intentienota 
* (x) Plannen voor de landschappelijke inrichting

* Berekening van de BAF+ - update * Berekening van de BAF+ - update
* (x) Biodiversiteitsnota - update 
* (x) Landschappelijke intentienota - update
* (x) Nota om de impact op fauna/flora te beperken 

* (x) Opvolging van de werken die betrekking 
hebben op fauna/flora 
* (x) Maatregelen om de impact op fauna/flora te 
beperken 

Bodemkwaliteit

* Verkennend bodemonderzoek VBO
* (x) IBKB Pro-studie (of IBKB light)

 * (x) Opstellen van een plan voor geïntegreerd 
bodembeheer 

* Methodologische nota bodem * Onderzoek in verband met het bodembeheer 
(RBV, BBD of SV)
* Technisch verslag over de grond die ter plaatse 
moet worden opgeslagen 
* Technisch verslag over de uit te graven grond 

* (x)  Opvolging van de saneringswerken 
* (x)  Monitoring 

* (x)  Monitoring (tot DO)

Impact op de omgeving 

 * Slagschaduwen 
* Toelichting materiaalkeuze om hitte-eilandeffect 
te beperken 

 * Slagschaduwen - update * Slagschaduwen - update
* (x) Fotometrisch onderzoek 
* Kenmerken van de lichtinstallaties  

Beheer van de 
bouwplaats

 * (x) Milieuhandvest   

WATER

GRB

(hetzij x) Hydrologisch onderzoek  
(hetzij x) Waterdiagnose  

 (hetzij x) Hydrologisch onderzoek - consolidatie
(soit x) Waterdiagnose - consolidatie
(x) Opvolgingstabel van de infiltratietesten

 (x) Technische nota waterbeheer - update  (x) Technische nota waterbeheer - update * (x) Opvolging van de uitvoering van de GRB-
voorzieningen  
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase kick-offvergadering

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL - documenten

Methodologische nota  Deze nota bevat met name de volgende elementen:
* een voorstelling van de gedetailleerde samenstelling van het team (organigram).
* de namen van de contactpersoon (SPOC) voor het team en voor alle leden ervan.
* de taakverdeling tussen alle teamleden voor elke fase van het project (vb. projectleider, contactpersoon, ontwerp, 
bouwplaatsopvolging …).
* de door het team voorgestelde werkmethode. De opdrachtnemer moet uitleg verschaffen over de voorgestelde 
werkmethodologie tussen de teamleden, tussen hem en de aanbestedende overheid alsook tussen hem en de andere 
betrokken partijen. 
* in het geval van een vereniging van verschillende architecten, de taakverdeling onder de architecten. 
* een beschrijving van de strategieën met het oog op de eventuele integratie van een participatieproces. 

Lijst van de voorstudies  Deze lijst bevat met name de volgende elementen:
* De studies, sonderingen, proeven, specifieke testen ... die nog moeten worden uitgevoerd op de site en waarvan de 
noodzaak al is vastgesteld door de opdrachtnemer. 
* De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren (planning). 
* De verantwoordelijken.
* Alle aanvullende informatie die relevant wordt geacht met betrekking tot deze voorstudies. 

DELIVRABLES FASE KICK-OFFVERGADERING
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen. 
Fase definitieve schets

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL 

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL - plannen, doorsneden & aanzichten 

Liggingsplannen 1/2.500  
Inplantingsplan 1/500 Bijgewerkt inplantingsplan, waarin met name de aanleg van de onmiddellijke omgeving van de site moet worden 

opgenomen. 
(x) Plannen, doorsneden en aanzichten van de bestaande situatie1/100  

 
(x) Afbraak-/Ontmantelingsplannen (in voorkomend geval) 1/200 Bijgewerkte plannen, met vermelding van het type ontmanteld materiaal in geval van hergebruik

Plannen, doorsneden en aanzichten van de geplande situatie  1/100 Bijgewerkte en meer gedetailleerde plannen, doorsneden en aanzichten
* Op de plannen moet er voor elke typewoning een bemeubeld bewoningsscenario worden getoond. 
* De luchtdichte barrière en de afbakening van het beschermde volume (thermische isolatie) moeten op de plannen en 
doorsneden duidelijk worden aangegeven met ononderbroken lijnen.  
* De plannen moeten het mogelijk maken precies te begrijpen welke structuren behouden, gesloopt, gerenoveerd of 
verbouwd worden, bijvoorbeeld door middel van een geschikte grafische legende.  

Plannen van de bewoningsscenario’s 1/100 Bijgewerkte voorstelling op plan van verschillende bewoningsscenario’s voor elke typewoning.

TRANSVERSAAL - documenten

Documenten “Details van het project” Update van de ingevulde documenten “details van het project” (zie bijlage [3] ) : 
* Detail per woning 
* Detail per gebouw en per verdieping
* Detail van het programma 
* Detail van de oppervlakten 
* Detail van de prijzen van de woningen 
* (x) Detail van de prijzen uitrusting
* Overzichtstabel

Lijst van de afwijkingen van de technische en functionele bepalingen Deze lijst bevat met name de volgende elementen:
* De technische en functionele bepalingen (zie bijlage) waarvan het project afwijkt. 
* De bijhorende verantwoordingen.  
Deze lijst moet beperkt blijven tot het detailniveau dat vereist is voor de in deze fase gevraagde delivrables en tot de 
bepalingen die een impact kunnen hebben op het ontwerp of budget van het project.
Als er niet wordt afgeweken van de bepalingen, moet dat uitdrukkelijk schriftelijk worden vermeld. 

Lijst van de voorstudies Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen: 
* De studies, sonderingen, proeven, specifieke testen, ... waarvan is vastgesteld dat ze nog moeten worden uitgevoerd op 
de site.
* De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren (planning).
* De verantwoordelijken.
* Alle aanvullende informatie die relevant wordt geacht met betrekking tot  deze voorstudies.

Nota “economie van het project” Bijgewerkte nota met toelichting van: 
* De budgettaire gegevens (op basis van het document ‘detail van de prijzen van de woningen” en (x) detail van de prijzen 
uitrusting’).
* De toegepaste methodologie voor het opstellen van de raming en een verantwoording van het volledige en realistische 
karakter van de cijfergegevens. 
* De voorgestelde methodologie, de technische aandachtspunten en de aangewende middelen voor een zo goed mogelijke 
kostenbeheersing over de volledige loop van het project. 
* De in het project geplande besparingsmogelijkheden (in het project geplande technische en/of bouwkundige 
aandachtspunten waarmee kan worden bespaard, elementen ter verbetering van de prijs-kwaliteitsverhouding van het 
project, door bijvoorbeeld innoverende oplossingen voor te stellen). 
* De niet in het ontwerp geplande besparingsmogelijkheden die de aanbestedende overheid denkpistes kunnen aanreiken 
voor een verlaging van het budget. Die voorstellen moeten echter binnen het kader van de opdracht blijven. 
* De evolutie van de raming ten opzichte van de vorige fase. 
* De evolutie van de verschillende indicatoren ten opzichte van de vorige fase.

Regelgevende nota Deze nota beschijft de voorgestelde oplossingen om de reglementaire haalbaarheid van het project te waarborgen.  
Stabiliteitsnota Deze nota bevat de voorgestelde stabiliteitsoplossingen om ervoor te zorgen dat het project technisch uitvoerbaar is en 

beantwoordt aan de beperkingen van de site (stabiliteitsprincipes met principeschema’s).  
Technische en functionele nota Deze nota bevat de oplossingen die inzake bijzondere technieken worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat het project 

technisch uitvoerbaar is en beantwoordt aan de beperkingen en uitdagingen van de site (principes).  

COMFORT

Visueel comfort
Omgevingsbeelden, 3D, axonometrie...  Grafische documenten om het visuele comfort te kunnen weergeven (natuurlijke verlichting, zicht naar buiten en 

blootstelling aan direct zonlicht ...)  

Visueel comfort
Bezonningsstudie Deze studie moet het mogelijk maken om de gebouwen in hun context te plaatsen en de impact van de gebouwen op elkaar 

en op de niet-bebouwde ruimte te tonen.
Visueel comfort Berekening van de gemiddelde daglichtfactoren (DLF’s)  

Akoestisch comfort

Akoestische nota  Deze nota omvat met name:
* Een akoestische diagnose die bestaande en potentiële bronnen van geluid en trillingen identificeert en anticipeert op 
geluidsevolutietrends.  
* Uitleg over hoe het project is opgevat en georganiseerd om te beantwoorden aan de diagnose. 
* Uitleg over hoe het vooropgestelde prestatieniveau zal worden gehaald, de integratie en impact ervan op het ontwerp.   
De mogelijkheden worden ondersteund door principes (constructie van bouwelementen), metingen en eerste ramingen op 
basis van ervaring en vuistregels.

CIRCULAIR BOUWEN  

Omkeerbaarheid

Nota omkeerbaarheid  Deze nota omvat de bijgewerkte elementen van de offerte:
* De vooropgestelde bouwkundige en technische oplossingen om te anticiperen op mogelijke gewenste ontwikkelingen van 
de bouwwerken (toekomstige  verbouwing/scenario’s voor toekomstig gebruik), incl. plannen/doorsneden/schema’s indien 
van toepassing.   Indien hij dat wenst, kan de inschrijver dit punt structureren door de checklist “Omkeerbaar Ontwerpen” 
van Leefmilieu Brussel te volgen. 
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/checklist-omkeerbaar-ontwerpen
* In voorkomend geval een verantwoording van de wijzigingen. 

Milieu-impact van de 
materialen

TOTEM-model  (zie bijlage TOTEM)
* Realisatie van een volledig TOTEM-model voor het/de gebouw(en).  
* Analyse en verantwoording van de voorgestelde opties en wijzigingen. 
* Uitleg over hoe TOTEM wordt gebruikt als beslissingsondersteunend instrument.

De globale TOTEM-resultaten van het in deze fase gerealiseerde optimaliseringsproces, vormen het referentieniveau voor 
alle volgende fasen. 

Milieu-impact van de 
materialen

Nota materialen  Deze nota omvat de bijgewerkte elementen van de offerte: 
* Uitleg over de materiaalkeuze 
* Uitleg over hoe het project voldoet aan de geformuleerde ambities en beoogde drempelwaarden met betrekking tot de 
milieu-impact van de materialen. 
* (x) Berekening van het percentage van het volume aan materialen (met uitzondering van technische uitrustingen) dat kan 
aantonen dat aan de geformuleerde ambities en de beoogde drempelwaarden wordt voldaan. 

MOBILITEIT EN TOEGANKELIJKHEID  

Toegankelijkheid 
 Nota universele toegankelijkheid  Deze nota omvat de bijgewerkte elementen van de offerte:

- de aandacht voor de universele toegankelijkheid van het project. 

DELIVRABLES FASE DEFINITIEVE SCHETS
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen. 
Fase definitieve schets

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL 

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR EN BEPERKING VAN DE IMPACT OP DE OMGEVING  

Biodiversiteit Berekening van de BAF+ Berekening van de BAF+: formulier + eventuele toelichtende nota. 

Biodiversiteit
Biodiversiteitsnota  Deze nota omvat met name de bijgewerkte elementen van de offerte:

* (x) het percentage oppervlakte in volle grond met vegetatie. 
* (x) uitleg over hoe er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de huidige staat van de bodem. 

Biodiversiteit

(x) "Natuurdiagnose" Indien als bijlage verstrekt (idealiter): 
Consolidatie van de als bijlage verstrekte natuurdiagnose
Indien niet als bijlage verstrekt: 
Opstellen van de natuurdiagnose

Biodiversiteit

(x)  Inventaris Fauna-Flora-Habitats Indien als bijlage verstrekt (idealiter):  
Consolidatie van de als bijlage verstrekte inventaris Fauna-Flora-Habitats 
Indien niet als bijlage verstrekt: 
Planning voor het opstellen van de inventaris Fauna-Flora-Habitats (op 1 jaar)

Biodiversiteit

(x)  Fytosanitaire diagnose Indien als bijlage verstrekt en indien fytosanitair deskundige in team (idealiter): 
Consolidatie van de fytosanitaire diagnose 
Indien niet als bijlage verstrekt en indien fytosanitair deskundige in team:  
Opstellen van de fytosanitaire diagnose 

Bodemkwaliteit (x) IBKB-Pro-studie of IBKB light Indien niet als bijlage verstrekt. 
Bodemkwaliteit (x) Opstellen van een plan voor geïntegreerd bodembeheer 

Impact op de omgeving Slagschaduwen   Bouwhoogte/volumetrie van het project en de context met slagschaduwen

WATER  

 

(hetzij x) Hydrologisch onderzoek  
(hetzij x) Waterdiagnose 

 Indien als bijlage verstrekt (idealiter) en indien hydroloog in team:  
Consolidatie (x) van het hydrologisch onderzoek (x) van de waterdiagnose. 
Studie van de hydrogeologische kenmerken van het perceel (doorlaatbaarheid, hydrologie, geologie, topografie, ...). 
Indien niet als bijlage verstrekt en indien hydroloog in het team: 
Uitvoeren van (x) het hydrologisch onderzoek (x) de waterdiagnose.
Studie van de hydrogeologische kenmerken van het perceel (doorlaatbaarheid, hydrologie, geologie, topografie, ...).

 
(x) Opvolgingstabel van de infiltratietesten  (x) Opvolgingstabel voor de uitvoering van de infiltratietesten (aantal testen, locatie, methode, planning). 
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase voorontwerp

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL  

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL - plannen, doorsneden & aanzichten

Liggingsplannen 1/2.500 Bijgewerkt plan met vermelding van de exacte grenzen van het terrein.
Inplantingsplan 1/500 Bijgewerkt plan met:  

* de in te richten onmiddellijke omgeving van de site.
* alle noodzakelijke informatie (wegen, topografie, leidingen, rioleringen, energiedistributienetwerken,…). 

(x) Plannen, doorsneden en aanzichten van de bestaande situatie 1/100 Enkel als er wijzigingen zijn ten opzichte van de schets. 

 
 (x) Afbraak-/Ontmantelingsplannen (in voorkomend geval) 1/100 Bijgewerkte plannen met vermelding van het type ontmanteld materiaal in geval van hergebruik 

Plannen, doorsneden en aanzichten van de vooropgestelde situatie  1/50
(plannen)
1/100
(doorsneden 
en 
aanzichten)

Bijgewerkte en meer gedetailleerde plannen, doorsneden en aanzichten 
* Plannen van alle bouwlagen 
Min.  1 lengtedoorsnede en 1 dwarsdoorsnede 
   Alle aanzichten 
* Op de plannen moet voor elke typeverdieping een bemeubeld bewoningsscenario worden getoond.  
* De luchtdichte barrière en de afbakening van het beschermde volume (thermische isolatie) moeten op de plannen en 
doorsneden duidelijk worden aangegeven met ononderbroken lijnen.
* De technische kokers en lokalen moeten worden weergegeven. 
* De plannen moeten het mogelijk maken precies te begrijpen welke structuren behouden, gesloopt, gerenoveerd of 
verbouwd worden, bijvoorbeeld door middel van een degelijke grafische legende. 

Plannen van de bewoningsscenario’s 1/100 Bijgewerkte voorstelling op plan van verschillende bewoningsscenario’s voor elke typewoning. 
Maquette of andere Verwezenlijking van een volumetrische maquette of om het even welk ander grafisch middel dat het begrip van het project 

vergemakkelijkt. 

TRANSVERSAAL - documenten

Documenten “Details van het project” Ingevulde documenten “details van het project” (zie bijlage [3] ) : 
* Detail per woning 
* Detail per gebouw en per verdieping
* Detail van het programma 
* Detail van de oppervlakten 
* Detail van de prijzen van de woningen 
* (x) Detail van de prijzen uitrusting
* Overzichtstabel

Lijst van de afwijkingen van de technische en functionele bepalingen Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen:
* De technische en functionele bepalingen (zie bijlage) waarvan het project afwijkt 
* De bijhorende verantwoordingen. 
Deze lijst moet beperkt blijven tot het detailniveau dat vereist is voor de in deze fase gevraagde delivrables en tot de 
bepalingen die een impact kunnen hebben op het ontwerp of budget van het project.  
Als er niet wordt afgeweken van de bepalingen, moet dat uitdrukkelijk schriftelijk worden vermeld.

Lijst van de voorstudies Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen:
* De studies, sonderingen, proeven, specifieke testen, ... waarvan is vastgesteld dat ze nog moeten worden uitgevoerd op de 
site. 
* De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren (planning).
* De verantwoordelijken.
* Alle aanvullende informatie die relevant wordt geacht met betrekking tot deze voorstudies.

Geraamde meetstaat Gedetailleerdere budgettaire raming (per post uitgesplitste meetstaat)
Nota “economie van het project” Bijgewerkte nota met toelichting van:

* De toegepaste methodologie voor het opstellen van de raming en een verantwoording van het volledige en realistische 
karakter van de cijfergegevens.
* De voorgestelde methodologie, de technische aandachtspunten en de aangewende middelen voor een zo goed mogelijke 
kostenbeheersing over de volledige loop van het project.
* De in het project geplande besparingsmogelijkheden (in het project geplande technische en/of bouwkundige 
aandachtspunten waarmee kan worden bespaard, elementen ter verbetering van de prijs-kwaliteitsverhouding van het 
project, door bijvoorbeeld innoverende oplossingen voor te stellen).
* De niet in het ontwerp geplande besparingsmogelijkheden die de aanbestedende overheid denkpistes kunnen aanreiken 
voor een verlaging van het budget. Die voorstellen moeten echter binnen het kader van de opdracht blijven. 
* De evolutie van de raming ten opzichte van de vorige fase.
* De evolutie van de verschillende indicatoren ten opzichte van de vorige fase.

Regelgevende nota Bijgewerkte nota met de voorgestelde oplossingen om de reglementaire haalbaarheid van het project te waarborgen. 

TECHNIEKEN

Stabiliteitsnota Bijgewerkte nota met de voorgestelde stabiliteitsoplossingen om ervoor te zorgen dat het project technisch uitvoerbaar is en 
beantwoordt aan de beperkingen van de site (stabiliteitsprincipes met principeschema’s). 

Technische en functionele nota Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
* De oplossingen inzake bijzondere technieken en meer bepaald het werkingsprincipe en de dimensioneringsmethoden voor 
de volgende technische percelen: verwarming en sanitair warm water (productie - inclusief hernieuwbaar, distributie, emissie 
en regeling), ventilatie, verlichting, branddetectie, toegangscontrole en waterbeheer (toevoer, afwatering en verwerking op 
het perceel).
* De strategie voor de toegang tot de technische kokers. 
* Het bewijs dat de technische kokers en lokalen voldoende groot zijn om de noodzakelijke technieken/uitrustingen te 
herbergen en om de toekomstige onderhoudshandelingen te kunnen uitvoeren. 
*  Een overzicht van de deuropeningssystemen: werkingswijze (gemotoriseerd/manueel), sluitvertraging (deurdrangers met 
of zonder sluitvertraging) en toegangswijze van binnen- en buitenuit (deurklink, badge, intercom, detector).

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 

Plannen van de evacuatieroutes  Op de plannen moeten met name de lichtgevende aanduidingen zijn weergegeven (autonome noodverlichting). 
 Nota over de beschermingsmiddelen Het opstellen van een nota over de beschermingsmiddelen door de veiligheids- en gezondheidscoördinator, met naleving 

van de codex over het welzijn op het werk.  
Deze nota bevat plannen en doorsneden van de algemene dakwerken:   
* Op de plannen moet met symbolen worden aangegeven of er collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) of persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn voorzien en van welk type.   In geval van PBM’s moet er een verantwoording met 
risicoanalyse worden verstrekt. 
* Aan de hand van een doorsnede moet het type CBM of de locatie van de PBM’s kunnen worden bepaald. 

ENERGIE

 Berekening EPB-eisen  Indiening van de eerste EPB-berekeningen voor de meest representatieve en ongunstigste wooneenheden, inclusief de 
indiening van de bestanden afkomstig uit de EPB-software (formaat.epb). 

Haalbaarheidsstudie EPB 
Geïntegreerde haalbaarheidsstudie EPB (in voorkomend geval)

 Overeenkomstig de geldende wetgeving. 

DELIVRABLES FASE VOORONTWERP 
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Fase voorontwerp
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NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL  

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

COMFORT

Visueel comfort
Omgevingsbeelden, 3D, axonometrie...  Bijgewerkte grafische documenten om het visuele comfort te kunnen weergeven (natuurlijke verlichting, zicht naar buiten en 

blootstelling aan direct zonlicht ...) 

Visueel comfort
Bezonningsstudie Bijgewerkte bezonningsstudie om de gebouwen in hun context te kunnen plaatsen en de impact van de gebouwen op elkaar 

en op de niet-bebouwde ruimte te kunnen tonen. 
Visueel comfort Berekening van de gemiddelde daglichtfactoren (DLF’s) Bijgewerkte berekeningen van de DLF’s 
Visueel comfort Berekening van de netto lichtdoorlatende oppervlakten

Akoestisch comfort

Akoestische nota  Bijgewerkte nota met daarin: 
* Een akoestische diagnose die bestaande en potentiële bronnen van geluid en trillingen identificeert en anticipeert op 
geluidsevolutietrends.
* Uitleg over hoe het project is opgevat en georganiseerd om te beantwoorden aan de diagnose. 
* Uitleg over hoe het vooropgestelde prestatieniveau zal worden gehaald, de integratie en impact ervan op het ontwerp. De 
mogelijkheden worden ondersteund door principes (constructie van bouwelementen), metingen en eerste ramingen op 
basis van ervaring en vuistregels.  

Akoestisch comfort Akoestische studie Akoestische studie met berekeningen

Akoestisch comfort

Akoestische plannen  De grafische documenten in verband met de akoestiek bevatten met name:  
*  Algemene plannen met vermelding van de akoestische vereisten tussen de vertrekken. 
 * Details voor de elementen die de eenheden afbakenen (vloeren/muren tussen woningen en tussen woningen en 
gemeenschappelijke delen). 

CIRCULAIR BOUWEN

Omkeerbaarheid

Nota omkeerbaarheid  Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
* De vooropgestelde bouwkundige en technische oplossingen om te anticiperen op mogelijke gewenste ontwikkelingen van 
de bouwwerken (toekomstige  verbouwing/scenario’s voor toekomstig gebruik), incl. plannen/doorsneden/schema’s indien 
van toepassing. Indien hij dat wenst, kan de inschrijver dit punt structureren door de checklist “Omkeerbaar Ontwerpen” van 
Leefmilieu Brussel te volgen. 
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/checklist-omkeerbaar-ontwerpen
* In voorkomend geval een verantwoording van de wijzigingen. 
* Identificatie van de bouwsystemen die makkelijk kunnen worden ontmanteld en hergebruikt/teruggewonnen voor 
recyclage.

Milieu-impact van de 
materialen

TOTEM-model   (zie bijlage TOTEM)
* Update van het volledige TOTEM-model voor het/de gebouw(en) 
* Analyse en verantwoording van de voorgestelde opties en wijzigingen.
* Bijgewerkte uitleg over hoe TOTEM wordt gebruikt als beslissingsondersteunend instrument. 

Milieu-impact van de 
materialen

Nota materialen  Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
*Uitleg over hoe het project voldoet aan de geformuleerde ambities en beoogde drempelwaarden met betrekking tot de 
milieu-impact van de materialen.
* Het bewijsmateriaal dat nodig is om de bouwheer in staat te stellen de gegrondheid van het voorgestelde label te 
beoordelen 
*  (x) Bijgewerkte berekening van het percentage van het volume aan materialen (met uitzondering van technische 
uitrustingen) dat kan aantonen dat aan de geformuleerde ambities en de beoogde drempelwaarden wordt voldaan. 
* (x) Punt over de afbraak/ontmanteling waarop moet worden geanticipeerd, indien van toepassing (x) 
* (x) Opvolging van de circulariteit van de hergebruikte/gerecycleerde/bio/geobased elementen. 
* (x) Een beschrijving en geraamde hoeveelheden van de bestaande materialen die op of buiten de site moeten worden 
bewaard of hergebruikt 
* (x) Principeschema’s van de opslagplaatsen voor de materialen die ter plaatse moeten worden hergebruikt. 

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD  

Participatie en 
betrokkenheid van de 

actoren 

 Nota participatie  Deze nota omvat met name:
* De geplande strategie en middelen om het de gebruikers mogelijk te maken betrokken te raken bij het wijkleven en de 
monitoring van de prestaties ervan, ook na de ontwerpfase. 
* Uitleg over hoe er op die aspecten wordt geanticipeerd en hoe ze worden uitgewerkt tijdens de volledige ontwerpfase. 

MOBILITEIT EN TOEGANKELIJKHEID  

Toegankelijkheid 
 Nota universele toegankelijkheid  Bijgewerkte nota met daarin:

* aandacht voor de universele toegankelijkheid van het project.

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR EN BEPERKING VAN DE IMPACT OP DE OMGEVING  

Biodiversiteit Berekening van de BAF+ Bijgewerkte berekening van de BAF+: formulier + eventuele toelichtende nota.

Biodiversiteit

Nota biodiversiteit  Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
* (x) het percentage oppervlakte in volle grond met vegetatie. 
* (x) uitleg over hoe er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de huidige toestand van de bodem 
* (x) lijst met de geplande soorten, het aantal ervan, de grootte bij aanplant en op volwassen leeftijd (incl. snoeien), de 
ecosysteemdiensten die ze leveren, de biodiversiteitswaarde ervan

Biodiversiteit Landschappelijke intentienota
Biodiversiteit Plannen voor de landschappelijke inrichting

Bodemkwaliteit

Methodologische nota bodem Deze door de bodemdeskundige opgestelde methodologische nota omvat met name: 
* Een beschrijving van de aan het project aangepaste saneringstechnieken: een beschrijving van de verschillende soorten 
milieustudies die nodig zijn voor de ontwikkeling van het project en die opgenomen zijn in de verschillende planningen.  
* Een planning van de milieugebonden werkzaamheden (tijdens de ontwikkelings- en bouwfase) in overeenstemming met de 
planning van de architect en de planning van de werken.  
* De geplande methode voor het beheer van de bodem in functie van het project.  

Impact op de omgeving Slagschaduwen  Update bouwhoogte/volumetrie van het project en de context met slagschaduwen
Impact op de omgeving (x)  Fotometrische studie 
Impact op de omgeving Kenmerken van de lichtinstallaties  

Water  

GRB

(x) Technische nota waterbeheer Deze nota omvat met name:
* Het bewijs dat de door de aanbesteder vooropgestelde ambities en drempelwaarden met betrekking tot het thema 
“Water” (zie bijlage) worden gehaald. 
* De materiaalkeuze die erop gericht is water- en bodemverontreiniging te beperken.
* Het ontwerp, de dimensionering en de bepaling van de technische kenmerken van de GRB-voorzieningen 
(vertragingsvolume, ledigingstijd), waaronder in voorkomend geval het systeem voor de terugwinning van regenwater en/of 
grijs water 
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Fase vergunning
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NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL

Documenten “Details van het project” Ingevulde documenten “details van het project” (zie bijlage [3] ) : 
* Detail per woning 
* Detail per gebouw en per verdieping
* Detail van het programma 
* Detail van de oppervlakten 
* Detail van de prijzen van de woningen 
* (x) Detail van de prijzen uitrusting
* Overzichtstabel

Lijst van de afwijkingen van de technische en functionele bepalingen Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen:
* De technische en functionele bepalingen (zie bijlage) waarvan het project afwijkt 
* De bijhorende verantwoordingen. 
Deze lijst moet beperkt blijven tot het detailniveau dat vereist is voor de in deze fase gevraagde delivrables en tot de 
bepalingen die een impact zouden kunnen hebben op het ontwerp of budget van het project.
Als er niet wordt afgeweken van de bepalingen, moet dat uitdrukkelijk schriftelijk worden vermeld.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

 Nota over de beschermingsmiddelen Bijgewerkte nota. 

ENERGIE

 Berekening EPB-eisen  Indiening van de EPB-berekeningen voor alle wooneenheden, incl. indiening van de bestanden afkomstig uit de EPB-
software (formaat .epb). 

CIRCULAIR BOUWEN

Milieu-impact van de 
materialen

TOTEM-model   (zie bijlage TOTEM)
* Update van het volledige TOTEM-model voor het/de gebouw(en) 
* Analyse en verantwoording van de voorgestelde opties en wijzigingen.

Milieu-impact van de 
materialen

 (x) Indien nieuwe GSV het vereist en in geval van een 
bestaand gebouw. 
Vergelijking analyse levenscyclus TOTEM 

 In voorkomend geval, de vergelijking van de analyse van de levenscyclus via de TOTEM-tool van de volgende twee 
scenario's: 

 1.De (gedeeltelijke of volledige) aĩraak-wederopbouw van het/de bestaand(e) gebouw(en) 
 2.De renovaƟe van het/de bestaand(e) gebouw(en) 

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR EN BEPERKING VAN DE MILIEU-IMPACT  

Biodiversiteit Berekening van de BAF+ Bijgewerkte berekening van de BAF+: formulier + eventuele toelichtende nota.

DELIVRABLES FASE VERGUNNING  
Aanvullende documenten (buiten vergunning, enkel te overhandigen aan de aanbesteder)
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase DBA - inhoud DBA
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NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL 

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL - Grafische documenten

Liggingsplannen 1/1.250 Bijgewerkt plan met vermelding van de exacte grenzen van het terrein. 
Inplantingsplan 1/250 Bijgewerkt plan met daarin:

* de in te richten onmiddellijke omgeving van de site.
* alle noodzakelijke informatie (wegen, topografie, leidingen, rioleringen, energiedistributienetwerken,…).

(x) Plannen, doorsneden en aanzichten van de bestaande situatie1/100  

 
(x) Afbraak-/Ontmantelingsplannen (in voorkomend geval) 1/50 Bijgewerkte plannen met vermelding van het type ontmanteld materiaal in geval van hergebruik

Profielen in de lengte Ter hoogte van de gevels en het midden van de straat. 
Grondplannen van het project Deze plannen geven eveneens informatie over de wachtbuizen, inspectieputten en straatkolken, rioleringen, openbare 

verlichting, stadsmeubilair, aanplantingen,… 
Plannen nutsleidingen
Aanbestedingsplannen 1/50 Het uitwerken, op een gepaste schaal, van de plannen, doorsneden en aanzichten die de vormen vastleggen van de 

verschillende elementen van het project (architectuur, structuur, techniek, enz.) en de inplanting en ingenomen ruimte 
ervan preciseren. De aanbestedingsplannen omvatten met name:
* Plannen, doorsneden en aanzichten betreffende de architectuur
* Plannen doorsneden en aanzichten betreffende de stabiliteit, plannen betreffende de structuur, de bekisting, het gebinte, 
enz. 
* Schema’s van de systemen voor verwarming en sanitair warm water (inclusief de systemen voor energieproductie uit 
hernieuwbare energiebronnen), ventilatie, aan- en afvoer van vloeistoffen, riolering, elektriciteit, liften, enz. 
* Plannen voor de landschappelijke inrichting

Er weze opgemerkt:   
* De luchtdichte barrière en de afbakening van het beschermde volume (thermische isolatie) moeten op de plannen en 
doorsneden duidelijk worden aangegeven met ononderbroken lijnen.  De EPB-adviseur zorgt ervoor dat de luchtdichte 
barrière en de afbakening van het beschermde volume duidelijk en correct worden aangegeven. 
* De technische kokers moeten duidelijk worden aangegeven. 
* Op de plannen en doorsneden van de technische lokalen (stookruimte, ventilatielokalen,...) moet de locatie van de 
uitrustingen worden aangegeven (werkelijke grootte met eventuele opengaande delen) en er moet worden aangetoond dat 
errond voldoende ruimte is om de noodzakelijke voorraden op te slaan in de buurt van de uitrustingen en om de 
toekomstige onderhoudshandelingen te kunnen uitvoeren. 

Belangrijke opmerking: de elektronische versie (.dwg .dxf of gelijkwaardig) moet in eenzelfde bestand de verschillende 
layers van de aanbestedingsplannen bevatten (architectuur, stabiliteit en bijzondere technieken) die perfect op elkaar 
afgestemd moeten zijn.

Detailtekeningen 1/10
of
1/20

Voldoende en voldoende nauwkeurige details. 
*  Met name de technische kokers waarvoor afzonderlijke detailplannen moeten worden opgesteld.  De technieken die door 
de kokers lopen en de principes voor de toegang tot de ventilatiekanalen via luiken in de technische kokers worden op deze 
plannen nader toegelicht. 

TRANSVERSAAL - Bestek, meetstaten & andere documenten 

Offerteformulier
Bestek Het opstellen van de: 

* administratieve bepalingen (opgesteld door de BGHM op basis van de modeldocumenten (BGHM/OW 2017-ONTW)) 
* technische bepalingen, die een beschrijving bevatten van de uit te voeren werken, de te gebruiken materialen en 
technieken, de kenmerken ervan,... In de beschrijvingen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verschillende 
parameters in verband met de luchtdichte barrière (blue kit, bepleistering van de technische kokers en liftschachten, enz.). 

Belangrijke opmerkingen: 
*Elk teamlid stelt de technische bepalingen op voor zijn eigen domein.  De architect moet echter alle onderdelen 
(architectuur, stabiliteit, bijzondere technieken ...) bijeenbrengen in één bijzonder bestek.
* Faire référence à des cahiers de charges externes n’est pas autorisé à l’exception de
a. CSC régional des abords CCT 2015 (< Bxl mobilité) pour les voiries et abords en Région Bxl Capitale
b. Plan de gestion patrimonial (Le logis – Floréal)
* Het bestek moet in het formaat van één enkel pdf-document beschikbaar zijn. 
* Het als bijlage verstrekte document « Technische en functionele bepalingen » dient als kader voor de vereisten van het 
bijzonder bestek van de opdracht voor werken. 

Gedetailleerde meetstaten * De gedetailleerde meetstaten moeten per post worden opgesteld en het mogelijk maken om alle verschillende kosten, in 
functie van de verschillende bestemmingen (woningen, uitrusting, gemeenschappelijke elementen,...), van elkaar te 
onderscheiden.
* De meetstaten moeten beschikbaar zijn in Excel-formaat.

Samenvattende meetstaat * Moet worden opgesteld op basis het modeldocument van de BGHM (SM 2017). 
* De architect moet alle meetstaten van de verschillende partijen (ingenieur stabiliteit, ingenieur bijzondere technieken, ...) 
coördineren en in één enkele samenvattende meetstaat verzamelen.  
* Moet per post worden opgesteld en het mogelijk maken om alle verschillende kosten, in functie van de verschillende 
bestemmingen (woningen, uitrusting, gemeenschappelijke elementen ...), van elkaar te onderscheiden.
* Moet beschikbaar zijn in Excelformaat.

Borderel van de ramen

TECHNIEKEN

Berekeningsnota stabiliteit Bijgewerkte nota met de voorgestelde stabiliteitsoplossingen om ervoor te zorgen dat het project technisch uitvoerbaar is 
en beantwoordt aan de beperkingen van de site, incl. berekeningsnota’s stabiliteit.  

Technische en functionele nota Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
* De oplossingen inzake bijzondere technieken en meer bepaald het werkingsprincipe en de dimensioneringsmethoden 
voor de volgende technische percelen: verwarming en sanitair warm water (productie - inclusief hernieuwbaar, distributie, 
emissie en regeling), ventilatie, verlichting, branddetectie, toegangscontrole en waterbeheer (toevoer, afwatering en 
verwerking op het perceel).
* Alle in- en uitgangspunten voor de regeling van HVAC en sanitair (controle, bediening, meting) op een duidelijke manier. 
* Een overzicht van de deuropeningssystemen: werkingswijze (gemotoriseerd/manueel), sluitvertraging (deurdrangers met 
of zonder sluitvertraging) en toegangswijze van binnen- en buitenuit (deurklink, badge, intercom, detector).

Nota over de onderhoudsverrichtingen Deze nota omvat met name: 
* de lijst met de aard en de frequentie van de door de aannemer tijdens de waarborgtermijn te verwezenlijken 
onderhoudsverrichtingen van de istallaties (HVAC, SAN, ...). De waarborgtermijn beloopt twee jaar voor de volledige 
opdracht. 
* de verwachte gedetailleerde inhoud van het verslag dat de aannemer moet opstellen na de evaluatie van de installaties 
(HVAC, SAN, ...) halverwege de waarborgtermijn. Daarin staan de voorwaarden voor de aanvaarding van de evaluatie. 

Dat verslag heeft als doel: 
* wijzen op de kenmerkende gedragingen van de installaties (rendementen en regulatie in het bijzonder);
* de eventuele klachten van de bewoners analyseren, de oorsprong ervan bepalen, de nodige aanpassingen voorstellen om 
hieraan te verhelpen;
* gepaste maatregelen voorstellen om de werking van de installaties beter af te stemmen op de behoeften van de 
bewoners, het comfort te verbeteren, het verbruik te verminderen, de slijtage van de installaties te verminderen.

(x) Verslagen van eventuele sonderingen  Alle opgestelde sonderingsverslagen en de eventuele analyse ervan (buiten opdracht voor diensten, als bijlage bij het BB 
verstrekt of doorgestuurd door de aanbestedende overheid)

DELIVRABLES FASE DOSSIER BASIS AANBESTEDING (1/2)
Inhoud van het DBA
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase DBA - inhoud DBA
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NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

MIN. 
SCHAAL 

OMSCHRIJVING 
VAN DE DELIVERABLES

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

Veiligheids- en gezondheidsplan Opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan door de veiligheids- en gezondheidscoördinator overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 25 januari 2001. In het veiligheids- en gezondheidsplan moeten de risico’s en preventiemaatregelen 
voor de werf in kwestie duidelijk en nauwkeurig omschreven worden. De documenten van algemene aard die geen 
identificatie van de risico's eigen aan de geplande uitvoering mogelijk maken, zullen worden verworpen. De veiligheids- en 
gezondheidscoördinator past dit document, zonder bijkomende erelonen, aan elke wijziging die in het ontwerp wordt 
aangebracht aan.

Door de inschrijvers in te vullen documenten Overeenkomstig artikel 159 van het KB van 15 juli 2011 toont de veiligheids- en gezondheidscoördinator aan dat het 
noodzakelijk is om het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in lid 2, 1° en 2° van artikel 30 van het besluit 
van 25 januari 2001 te vragen opdat de in het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde maatregelen daadwerkelijk kunnen 
worden toegepast.

De elementen waarom dat document of die prijsberekening nodig is, geeft hij duidelijk aan in een document. De veiligheids- 
en gezondheidscoördinator zorgt voor een duidelijk en beknopt document dat de inschrijvers op de werkopdracht moeten 
invullen.

Bij ontstentenis van dat document heeft de bouwheer het recht aan te nemen dat de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator het niet nodig vindt om de inschrijvers te ondervragen.

COMFORT

Akoestisch comfort

Akoestische nota  Bijgewerkte nota met daarin:
* Een akoestische diagnose die bestaande en potentiële bronnen van geluid en trillingen identificeert en anticipeert op 
geluidsevolutietrends.
* Uitleg over hoe het project is opgevat en georganiseerd om te beantwoorden aan de diagnose.
* Uitleg over hoe het vooropgestelde prestatieniveau zal worden gehaald, de integratie en impact ervan op het ontwerp. De 
mogelijkheden worden ondersteund door principes (constructie van bouwelementen), metingen en eerste ramingen op 
basis van ervaring en vuistregels.

Akoestisch comfort Akoestische studie Bijgewerkte akoestische studie met berekeningen

Akoestisch comfort

Akoestische plannen  Bijgewerkte grafische documenten in verband met de akoestiek, met daarin:
*  Algemene plannen met vermelding van de akoestische vereisten tussen de vertrekken.
 * Details voor de elementen die de eenheden afbakenen (vloeren/muren tussen woningen en tussen woningen en 
gemeenschappelijke delen).

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD  

Beheer & onderhoud

Landschappelijk en ecologisch beheersplan Dat plan: 
* is, in voorkomend geval, in overeenstemming met de aanbevelingen van Leefmilieu Brussel; 
* wordt opgesteld in overleg met de andere teamleden en, in voorkomend geval, in nauwe samenwerking met de ecoloog;
* beschrijft de te halen landschappelijke en ecologische doelstellingen;
* wordt opgesteld volgens de doelstellingen van het ontwerp voor de aanleg van de onmiddellijke omgeving;
* zorgt ervoor dat de gewenste ecologische en landschappelijke kwalititeit wordt bekomen en behouden; 
* waarborgt de ontwikkeling van de natuur; 
* waarborgt de instandhouding van prioritaire habitatgebieden; 
* waarborgt een pesticidenvrij beheer van de groene ruimten van het project;
* omvat het beheer van de groene ruimten en landschappelijke voorzieningen voor het beheer van het regenwater;
* houdt rekening met de verschillende zones, alsook met het toekomstige gebruik van de site om gepaste beheerseenheden 
te bepalen; 
* voorziet in een jaarlijkse opvolging (uit te voeren door de beheerder(s) van de site);
* biedt de mogelijkheid om de beheersmethoden aan te passen aan veranderende behoeften.  

Dit plan omvat ook:
* in de DBA-fase: alle documenten die de algemene aannemer nodig heeft om prijs te kunnen indienen, met name: 
 - de gedetailleerde en volledige omschrijving (BB) 
- lijst met hoeveelheden (type samenvattende meetstaat)   
- tijdschema voor het snoeien om de beplanting te vormen en alle ingrepen die nodig zijn om de perfecte continuïteit van 
de door de aannemer uitgevoerde tuinbouwwerkzaamheden te garanderen en ervoor te zorgen dat de beplanting tijdens 
de garantieperiode goed wordt onderhouden  
* In de as-builtfase: alle documenten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de beheerder(s) van de site het onderhoud na 
de garantietermijn perfect kan/kunnen overnemen en om te garanderen dat de oorspronkelijke ambities worden gehaald.  
Het bevat met name de documenten die het de toekomstige beheerder(s) van de site mogelijk zullen maken prijs te vragen 
voor het onderhoud: 

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR EN BEPERKING VAN DE MILIEU-IMPACT  

Biodiversiteit Berekening van de BAF+ Bijgewerkte berekening van de BAF+: formulier + eventuele toelichtende nota.
Biodiversiteit Landschappelijke intentienota Update 

(x) Asbestinventaris (buiten opdracht voor diensten, verstrekt als bijlage bij het BB of doorgestuurd door de aanbestedende overheid)  

Bodemkwaliteit
(x) Bodemonderzoek(en) Alle bekende, door de bevoegde instanties gevalideerde bodemonderzoeken (verkennend bodemonderzoek, asbest in de 

bodem, ...).

Bodemkwaliteit

Onderzoek in verband met het bodembeheer (RBV, BBD, SV) Eén van de volgende 3, door Leefmilieu Brussel gevalideerde onderzoeken (afhankelijk van het advies van Leefmilieu Brussel 
en het ontwerp):  
* het risicobeheersvoorstel (RBV)  
* de behandeling van beperkte duur (BBD)
* het saneringsvoorstel (SV) 

Bodemkwaliteit
Technisch verslag over de grond die ter plaatse moet worden 
opgeslagen  

 Door Leefmilieu Brussel gevalideerd technisch verslag over de grond die ter plaatse moet worden opgeslagen 
(aanaardingen, grond in situ)   

Bodemkwaliteit
Technisch verslag over de af te graven grond Technisch verslag over de af te graven en definitief te verwijderen grond, met de door de gekozen gewestelijke overheid 

gevalideerde codes (Grondbank in Vlaanderen, WalTerre in Wallonië of Leefmilieu Brussel in Brussel).  

Bodemkwaliteit
De beoordeling van de prijs voor de sanering of het beheer van 
de verontreinigde grond 

Beheer van de werken (x) Milieuhandvest Milieuhandvest met de duurzame strategie van de werken. 

WATER  

GRB

(x) Technische nota waterbeheer Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
* Het bewijs dat de door de aanbesteder vooropgestelde ambities en drempelwaarden met betrekking tot het thema 
“Water” (zie bijlage) worden gehaald.
* De materiaalkeuze die erop gericht is water- en bodemverontreiniging te beperken.  
* Het ontwerp, de dimensionering en de bepaling van de technische kenmerken van de GRB-voorzieningen 
(vertragingsvolume, ledigingstijd), waaronder in voorkomend geval het systeem voor de terugwinning van regenwater en/of 
grijs water.
* Het ontwerp, de dimensionering en de bepaling van de technische kenmerken van eventuele hydraulische voorzieningen 
(debietbegrenzers, overloopkamers, injectiepoorten).
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase DBA - aanvullende documenten

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL

Documenten “Details van het project” Ingevulde documenten “details van het project” (zie bijlage [3] ) : 
* Detail per woning 
* Detail per gebouw en per verdieping
* Detail van het programma 
* Detail van de oppervlakten 
* Detail van de prijzen van de woningen 
* (x) Detail van de prijzen uitrusting
* Overzichtstabel

Lijst van de afwijkingen van de technische en functionele bepalingen Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen:
* De technische en functionele bepalingen (zie bijlage) waarvan het project afwijkt 
* De bijhorende verantwoordingen. 
Deze lijst moet beperkt blijven tot het detailniveau dat vereist is voor de in deze fase gevraagde delivrables en tot de 
bepalingen die een impact zouden kunnen hebben op het ontwerp of budget van het project.
Als er niet wordt afgeweken van de bepalingen, moet dat uitdrukkelijk schriftelijk worden vermeld.

Lijst van de voorstudies Bijgewerkte lijst waarin met name de volgende elementen zijn opgenomen:
* De studies, sonderingen, proeven, specifieke testen, ... waarvan is vastgesteld dat ze nog moeten worden uitgevoerd op 
de site.
* De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren (planning).
* De verantwoordelijken.
* Alle aanvullende informatie die relevant wordt geacht met betrekking tot deze voorstudies.

Geraamde meetstaat Bijgewerkte raming van het project (ramingsmeetstaat bestaande uit eenheidsprijzen en gedeeltelijke sommen en die ook 
het geraamde globale bedrag van de werken vermeldt).

Nota “economie van het project” Bijgewerkte nota met toelichting van:
* De toegepaste methodologie voor het opstellen van de ramingsmeetstaat en een verantwoording van het volledige en 
realistische karakter van de cijfergegevens.
* De evolutie van de raming ten opzichte van de vorige fase.
* De evolutie van de verschillende indicatoren ten opzichte van de vorige fase.

Planning en voorlopig tijdschema Het opstellen van een voorlopige planning en tijdschema voor de werken en de belangrijkste stappen

TECHNIEKEN

Meterplan Een meterplan opstellen:  Tabel met alle meters van het project.  
Technisch verslag van de bliksemrisicoanalyse In voorkomend geval (hoog gebouw), opstellen van de bliksemrisicoanalyse overeenkomstig de geldende norm en bezorgen 

van het daaruit voortvloeiende technisch verslag.  

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

Plannen van de evacuatieroutes  Bijgewerkte plannen van de evacuatieroutes. 
 Nota over de beschermingsmiddelen Bijgewerkte nota.

ENERGIE

 Berekening EPB-eisen  Bijwerken van de EPB-gegevens in het softwareprogramma, inclusief overhandiging van de bestanden uit het 
softwareprogramma (.epb-formaat).  
* de invoering van de EPB-gegevens in het softwareprogramma moet perfect overeenstemmen met de bepalingen uit de 
definitieve versie van het DBA.  

 Nota van de EPB-adviseur   De EPB-adviseur zorgt ervoor dat de door de EPB-reglementering vereiste prestatieniveaus die tot zijn opdracht behoren, 
rekening houdend met de documenten van het DBA, worden bereikt en stelt een nota in die zin op ter attentie van de 
aanbesteder.

De EPB-adviseur zorgt er bovendien voor dat de luchtdichte barrière en de afbakening van het beschermde volume 
(thermische isolatie) op de plannen en doorsneden duidelijk en correct worden aangegeven met ononderbroken lijnen.  

CIRCULAIR BOUWEN

Omkeerbaarheid

Nota omkeerbaarheid  Update van de nota met daarin:
* De vooropgestelde bouwkundige en technische oplossingen om te anticiperen op mogelijke gewenste ontwikkelingen van 
de bouwwerken (toekomstige  verbouwing/scenario’s voor toekomstig gebruik), incl. plannen/doorsneden/schema’s indien 
van toepassing. Indien hij dat wenst, kan de inschrijver dit punt structureren door de checklist “Omkeerbaar Ontwerpen” 
van Leefmilieu Brussel te volgen. 
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/checklist-omkeerbaar-ontwerpen
* In voorkomend geval een verantwoording van de wijzigingen.
* Identificatie van de bouwsystemen die makkelijk kunnen worden ontmanteld en hergebruikt/teruggewonnen voor 
recyclage.

Milieu-impact van de 
materialen

TOTEM-model   (zie bijlage TOTEM)
* Update van het volledige TOTEM-model voor het/de gebouw(en) 
* Analyse en verantwoording van de voorgestelde opties en wijzigingen.
* Bijgewerkte uitleg over hoe TOTEM wordt gebruikt als beslissingsondersteunend instrument.

Milieu-impact van de 
materialen

Nota materialen  Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin:
*Uitleg over hoe het project voldoet aan de geformuleerde ambities en beoogde drempelwaarden met betrekking tot de 
milieu-impact van de materialen.
* Het bewijsmateriaal dat nodig om de bouwheer in staat te stellen de gegrondheid van het voorstelde label te beoordelen 
*  (x) Een bijgewerkte berekening van het percentage van het volume materialen (met uitzondering van technische 
uitrustingen) dat kan aantonen dat aan de geformuleerde ambities en de beoogde drempelwaarden wordt voldaan.  
* (x) Punt over de afbraak/ontmanteling waarop moet worden geanticipeerd, indien van toepassing (x) 
* (x) Opvolging van de circulariteit van de hergebruikte/gerecycleerde/bio/geobased elementen. 
* (x) Een beschrijving en geraamde hoeveelheden van de bestaande materialen die op of buiten de site moeten worden 
bewaard of hergebruikt 
* (x) Principeschema’s van de opslagplaatsen voor de materialen die ter plaatse moeten worden hergebruikt. 

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD  

Participatie 

 Nota participatie van de gebruikers  Bijgewerkte nota met daarin:
* De geplande strategie en middelen om het de gebruikers mogelijk te maken betrokken te raken bij het wijkleven en de 
monitoring van de prestaties ervan, ook na de ontwerpfase.
* Uitleg over hoe er op deze aspecten wordt geanticipeerd en hoe ze worden uitgewerkt tijdens de volledige ontwerpfase.

MOBILITEIT EN TOEGANKELIJKHEID  

Toegankelijkheid 
 Nota universele toegankelijkheid  Bijgewerkte nota met daarin:

* aandacht voor de universele toegankelijkheid van het project.

ONTWIKKELING VAN DE NATUUR EN BEPERKING VAN DE IMPACT OP DE OMGEVING  

Biodiversiteit

Nota biodiversiteit  Bijgewerkte en meer gedetailleerde nota met daarin: 
* (x) het percentage oppervlakte in volle grond met vegetatie. 
* (x) uitleg over hoe er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de huidige toestand van de bodem 
* (x) lijst met de geplande soorten, het aantal ervan, de grootte bij aanplant en op volwassen leeftijd (incl. snoeien), de 
ecosysteemdiensten die ze leveren, de biodiversiteitswaarde ervan

DELIVRABLES FASE DOSSIER BASIS AANBESTEDING (2/2)
Aanvullende documenten (buiten DBA, enkel te overhandigen aan de aanbesteder)
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase DBA - aanvullende documenten

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

Biodiversiteit

 (x) Nota om de impact op de fauna/flora te beperken Deze nota van de fytosanitaire deskundige bevat met name: 
* adviezen om de impact van de werken op het bomenpatrimonium en de soorten die ervan afhangen, te beperken 
* adviezen om de impact van de werken op fauna en flora te beperken 
* te volgen adviezen voor de bouwplaatsinrichting 

Bodemkwaliteit (x) Nota om bodemaantasting te beperken Deze nota van de bodemdeskundige bevat de maatregelen om nieuwe aantastingen van de bodem te voorkomen. 
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[Naam van het project] Bijlage 4: Lijst van de deliverables in de verschillende fasen.
Fase voorlopige oplevering

DEV_ MS_CSC_PR_EQ PLURI_Annexe 4_v2023-2_NL

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

AS-BUILTPLANNEN opgesteld door de aannemer in samenwerking met de ontwerper 

As-builtplannen De aannemer moet de plannen bijwerken in samenwerking met de ontwerper. 
De plannen moeten perfect overeenstemmen met het/de gebouw(en) zoals ze zijn opgetrokken of gerenoveerd. 

AS-BUILTDOSSIER opgesteld door de aannemer en gecontroleerd door de ontwerper

Instructiehandleidingen Handleiding met instructies voor beheer, gebruik, onderhoud en veiligheid (met technische documentatie) van elk, met 
name technisch, onderdeel. 

Tijdschema voor de onderhoudswerken  

Werkingsschema’s en as-builtplannen  

Technische documentatie De technische documentatie (technische fiches) van alle gebruikte uitrustingen, materieel en materialen. 

Indienststellingsverslag Verslagen van indienststelling van de uitrustingen door de fabrikanten of door de aannemer. 

Goedkeurings- en opleveringsdocumenten  

Alle andere nuttige documenten De hierna vermelde documenten zijn de documenten die minimaal moeten worden ingediend voor de bijzondere 
technieken. 

TRANSVERSAAL

Lijst van de betrokken partijen De namen en contactgegevens van de rechtspersonen en/of natuurlijke personen die aan de bouwwerken hebben 
deelgenomen, met vermelding van de aard van de ten laste genomen werken, en die tot de uitvoering van de 
onderhoudswerken kunnen bijdragen.

COMFORT  

Akoestisch comfort

Akoestische nota “as built”  Bijgewerkte nota met daarin:
* Een akoestische diagnose die bestaande en potentiële bronnen van geluid en trillingen identificeert en anticipeert op 
geluidsevolutietrends.
* Uitleg over hoe het project is opgevat en georganiseerd om te beantwoorden aan de diagnose.
* Uitleg over hoe het vooropgestelde prestatieniveau zal worden gehaald, de integratie en impact ervan op het ontwerp. De 
mogelijkheden worden ondersteund door principes (constructie van bouwelementen), metingen en eerste ramingen op 
basis van ervaring en vuistregels.

Akoestisch comfort

Akoestische plannen “as built”  Bijgewerkte grafische documenten in verband met de akoestiek, met daarin: 
*  Algemene plannen met vermelding van de akoestische vereisten tussen de vertrekken.
 * Details voor de elementen die de eenheden afbakenen (vloeren/muren tussen woningen en tussen woningen en 
gemeenschappelijke delen).

Akoestisch comfort (x)  Akoestische metingen   Metingen in situ
Luchtkwaliteit  (x)  Metingen VOS  Metingen in situ - na voltooiing van de werken  
Luchtkwaliteit (x)  Metingen concentratie formaldehyde  Metingen in situ - na voltooiing van de werken

CIRCULAIR BOUWEN  

Milieu-impact van de 
materialen

TOTEM-model “as built”   (zie bijlage Totem)
* Update van het volledige TOTEM-model voor het/de gebouw(en) "as-built".

Omkeerbaarheid
 (x) Demontagehandleiding voor omkeerbare oplossingen   

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD  

Beheer & onderhoud

(x) Landschappelijk en ecologisch beheersplan Bijgewerkt beheersplan.

 Dit plan omvat ook:
* In de as-builtfase: alle documenten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de beheerder(s) van de site het onderhoud na de 
garantietermijn perfect kan/kunnen overnemen en om te garanderen dat de oorspronkelijke ambities worden gehaald. Het 
bevat met name de documenten die het de toekomstige beheerder(s) van de site mogelijk zullen maken prijs te vragen voor 
het onderhoud:
 - gedetailleerd en volledig overzicht van de latere onderhoudswerken (BB) 
- lijst met hoeveelheden (type samenvattende meetstaat)

Beheer & onderhoud
(x) Toelichtende nota waterbeheer  Deze nota omvat met name: 

* een gedetailleerd overzicht van de dimensioneringen en basishypothesen.  
* schema’s die snel inzicht bieden in de gemaakte ontwerpkeuzes. 

Beheer & onderhoud (x) Onderhoudsgids van de GRB-voorzieningen  

NAAM 
VAN DE DELIVERABLES

 
OMSCHRIJVING 

VAN DE DELIVERABLES

TRANSVERSAAL

DV’s betreffende de VO  Indiening van de verschillende DV’s betreffende de voorlopige oplevering (modeldocumenten van de BGHM).  
Documenten “Details van het project” Ingevulde documenten “details van het project” (zie bijlage [3] ) : 

* Detail per woning 
* Detail per gebouw en per verdieping
* Detail van het programma 
* Detail van de oppervlakten 
* Detail van de prijzen van de woningen 
*  (x) Detail van de prijzen uitrusting
* Overzichtstabel
De gegevens moeten perfect overeenstemmen met die van het gebouw zoals opgetrokken of gerenoveerd.  

ENERGIE

 Berekening definitieve EPB-eisen  Bijwerken van de EPB-gegevens in het softwareprogramma, inclusief overhandiging van de bestanden uit het 
softwareprogramma (.epb-formaat).
* Bezorging aan de aanbesteder van de berekening van de definitieve EPB-eisen 
* De in het softwareprogramma ingevoerde EPB-gegevens moeten perfect overeenstemmen met die van het gebouw zoals 
opgetrokken of gerenoveerd
* Het rekenbestand van de EPB-aangifte (afkomstig uit de meest recente EPB-software op het moment dat de aangifte werd 
ingevoerd -formaat .epb) moet aan de aanbesteder worden voorgelegd alvorens de EPB-adviseur het naar Leefmilieu Brussel 
doorstuurt. 

EPB-aangiften * Overeenkomstig de geldende wetgeving.
* Indiening in 2 exemplaren + pdf in elektronisch formaat. 
De aangiften moeten door de aanbesteder worden ondertekend vooraleer ze  door de EPB-adviseur aan Leefmilieu Brussel 
worden bezorgd. 

Technisch EPB-dossier * Overeenkomstig de geldende wetgeving.
* Indiening in 2 exemplaren + pdf in elektronisch formaat. 

Andere EPB-documenten  * Elk ander document dat de EPB-adviseur overeenkomstig de geldende wetgeving moet opstellen. 
* Indiening in 2 exemplaren + pdf in elektronisch formaat. 

PARTICIPATIE, BEHEER & ONDERHOUD  

Toe-eigening
(x) Infoborden "natuur" Levering van infoborden om de toekomstige gebruiker(s), bewoners en beheerder(s) inzicht te geven in de biotopen die op 

het terrein aanwezig zijn en in het ecologisch beheer dat op de site wordt gevoerd. 

Toe-eigening
(x) Infoborden "waterkringloop" Levering van infoborden om de toekomstige gebruiker(s), bewoners en beheerder(s) inzicht te geven in de waterkringloop en 

het juiste beheer ervan op de site. 

DELIVRABLES FASE VOORLOPIGE OPLEVERING (2/2)
Aanvullende documenten 

DELIVRABLES FASE VOORLOPIGE OPLEVERING (1/2)
Postinterventiedossier (PID)
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